

**Годовой отчет о результатах деятельности региональной инновационной площадки
за 2016 год**

1. Наименование организации Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей «Бригантина»

2. Наименование проекта

Формирование ИКТ - компетентности педагогов средствами информационной образовательной среды образовательной организации в условиях введения ФГОС и профессионального стандарта «Педагог»

3. Сроки реализации проекта 2016-2018 г.г.

4. План реализации проекта

№	Мероприятие	Сроки реализации	Выполнено / Не выполнено
Организационно-управленческая деятельность			
1	Формирование команды инновационного проекта	Январь 2016	выполнено
2	Участие в установочном вебинаре для группы руководителей РИП по теме проекта	28.01.2016	выполнено
3	Создание пакета документов нормативно-правового сопровождения проекта (договоры, нормативные акты, положения)	Январь	выполнено
4	Заключение соглашения с Главным управлением и АК ИПКРО	Февраль 2016	выполнено
5	Создание на базе лицея окружного межшкольного центра информационно-методической и технической поддержки применения ИКТ	Февраль 2016	выполнено
6	Разработка Положения о центре и Плана работы на год	Февраль 2016	выполнено
7	Разработка плана реализации проекта	Январь-февраль	выполнено
8	Внесение изменений в порядок распределения средств инновационного фонда	Январь 2016	выполнено
9	Получение сертификата, подтверждающего статус РИП	Февраль – март 2016	выполнено
10	Совещания с участниками команды проекта по вопросам реализации	ежемесячно	выполнено
11	Участие в практическом вебинаре «Требования к организации проектной деятельности. Результаты проекта и формы контроля, способы мотивации участников проекта»	Февраль 2016	выполнено
12	Отбор материалов передового педагогического опыта для проведения стажерских практик	В течение года	выполнено
13	Участие в краевом Фестивале школ - лидеров системы образования Алтайского края	Март 2016	выполнено
14	Участие в практическом вебинаре «Самоанализ реализации проекта. Требования к оценке результатов и ежегодному отчету»	Сентябрь 2016	выполнено
15	Отчет о результатах работы по развитию инновационной деятельности	Сентябрь 2016	выполнено
16	Проведение вводного семинара «Формирование	Февраль-	выполнено

	ИКТ- компетентности педагогов как результат развития ИОС ОО в условиях введения ФГОС и Профстандарта»	апрель	
17	Практические занятия для учителей, родителей учащихся по работе с программой АИС «Сетевой город. Образование»	Сентябрь	выполнено
18	Стажерская практика «Сетевой регион. Образование» как инструмент автоматизации управления дошкольных образовательных учреждений и механизм взаимодействия между участниками образовательного процесса»	Август 2016	выполнено
19	Стажерская практика «Формирование ИКТ - компетентности педагогов средствами информационной образовательной среды образовательной организации в условиях введения ФГОС и профессионального стандарта «Педагог»	октябрь – декабрь 2016	выполнено
20	Диссеминация педагогического опыта: день пед открытий . август конференция	Окт-дек. 16	выполнено
21	Ежегодный отчет РИП	Окт.2016	выполнено
22	Корректировка плана реализации проекта на2017г.	Дек. 2016	выполнено
Информационное сопровождение инновационной деятельности			
1	Размещение на странице сайта лица http://liceybrigantina.ucoz.ru «Инновационный проект» презентации проекта и плана работы на 2016 год	Январь 2016	выполнено
2	Размещение на сайте(http://liceybrigantina.ucoz.ru лица материалов для участия в конкурсе инновационных проектов «Путь к успеху» на 2016 год	Декабрь 2015	выполнено
3	Размещение на сайте (http://innovac15.ucoz.net/index/rip/0-23) инновационного проекта и описания практики (комплекта материалов)	Февраль 2016	выполнено
4	Информационная поддержка проекта РИП через сайт	По плану	выполнено
5	Публикации о деятельности РИП на сайтах проекта, лица, ГОРОНО, АКИПКРО http://liceybrigantina.ucoz.ru/ , http://innovac15.ucoz.net/index/rip/0-23	1 раз в месяц	выполнено
Методическое сопровождение			
1	Согласование Плана реализации проекта РИП с АКИПКРО	Февраль 2016	выполнено
2	Согласование Плана работы окружного межшкольного центра информационно-методической и технической поддержки применения ИКТ с Главным управлением по образованию и молодежной политики Алтайского края	Февраль 2016	выполнено
3	Участие в вебинаре для руководителей и команд РИП «Разработка программ стажерских практик и	Май 2016	выполнено

	требования к условиям их проведения»		
4	Разработка программы стажерских практик по теме проекта	Май - август 2016	выполнено
5	Участие в необходимых для реализации проекта сетевых консультациях научного консультанта проекта	В течение года	выполнено
6	Повышение квалификации участников команды проекта	В течение года	выполнено
7	Изучение формы, требований и рекомендаций по подготовке отчета	Июль 2016	выполнено
Экспертиза и мониторинг деятельности РИП по реализации инновационного проекта			
1	Экспертиза деятельности и подведение итогов работы за 1 полугодие	Май 2016	выполнено
2	Экспертиза материалов стажерских практик	Август - сентябрь 2016	выполнено
3	Участие в краевом мониторинге эффективности использования ИКТ оборудования на уроках по ФГОС ООО	Февраль 2016	выполнено
4	Изучение предложенного АК ИПКРО и утверждение инструментария мониторинга деятельности РИП	Февраль 2016	выполнено
5	Мониторинг выполнения 1 этапа проекта	Декабрь 2016	выполнено
6	Оценка эффективности использования средств инновационного фонда на проект	Декабрь 2016	выполнено

5. Достиженные результаты проекта на 2016 год

№ п/п	Показатели	2016г. (%)	Достигнут / Не достиг
1	Овладение педагогов ИКТ – компетентностью согласно требованиям Профстандарта		
1.1	общепользовательской	70	Достигнут
1.2	общепедагогической	70	Достигнут
1.3	предметно-педагогической	80	Достигнут
2	Достижение новых образовательных результатов обучающимися согласно ФГОС		
2.1	овладеют ИКТ- компетентностью	60	Достигнут
2.2	получают возможность овладеть	50	Достигнут
3	Совершенствование ИОС согласно требованиям ФГОС		
3.1	Обеспеченность предметных кабинетов ОО: СПАК с выходом в Интернет, программным обеспечением для организации образовательного процесса, специальным цифровым оборудованием	60	Достигнут
3.2	Эффективность применения компьютерного оборудования в образовательном процессе (мониторинг)	40	Достигнут
3.3	Осуществление мониторинга и фиксации хода и результатов образовательной деятельности работников лица (доля от общего количества сотрудников)	65	Достигнут
4	Заполнен региональный сегмент: ДОУ -10,2745воспитанников;	100	Достигнут

	ОО- 7 школ, 5226 уч-ся; УДОД-1, 1700 уч-ся.	100 50	
--	--	-----------	--

6. Публичное представление результатов проекта

Название мероприятия	Сроки	Формы	Место проведения	Уровень
Размещение информации о РИП на сайте лицея, на сайте Ресурсного центра http://innovac15.ucoz.net/index/rp/0-23	постоянно	Публикация материалов. Информация о проведенных мероприятиях, фото отчеты.		Региональный
Информирование родительской общественности (заседание родительского комитета лицея). Родительские собрания.	Май 2016	Презентация опыта, выставка методических материалов (брошюры)	МБОУ «Лицей «Бригантина»	Муниципальный
Размещение информации о РИП в лицейской газете «Парус»	апрель	Публикация материалов.	Лицейская газета «Парус»	Муниципальный
День педагогических открытий для педагогов Заринского образовательного округа	апрель	Участие членов РИП в конференции (проведение демонстрационных занятий)	МБОУ «Лицей «Бригантина»	Окружной
X краевой фестиваль школ – лидеров образования Алтайского края	март	Стендовый доклад, Выставка методических материалов по реализации проекта	г.Барнаул	Краевой
V Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Школа IT-2016»	май	Презентация опыта по инновационному проекту (в ходе экспертизы опыта РИП)	г.Барнаул	Краевой
VIII Международная научно-практическая конференция «Инфо- стратегия 2016: Общество.Государство. Обращение»	июнь	Презентация опыта по инновационному проекту (с публикацией доклада)	г. Самара	Федеральный
Стажерская практика «Сетевой регион. Образование» как инструмент автоматизации управления дошкольных образовательных	10.08.16	Презентация опыта по инновационному проекту	МБОУ «Лицей «Бригантина»	Окружной

Название мероприятия	Сроки	Формы	Место проведения	Уровень
учреждений и механизм взаимодействия между участниками образовательного процесса»				
Формирование ИКТ - компетентности педагогов средствами информационной образовательной среды образовательной организации в условиях введения ФГОС и профессионального стандарта «Педагог»	13.10.16	Презентация опыта по инновационному проекту	МБОУ «Лицей «Бригантина»	Окружной
	15.12.16		МБОУ «Лицей «Бригантина»	Окружной

7. Описание результатов, полученных в ходе реализации проекта в организации

№	Результат (показатель/ изменение показателя)	Описание	Проблемы, трудности
1. Социальная эффективность			
1	Повышение ИКТ- компетентности учащихся (тест-ние) за 1 год	60 %	отсутств
2	Увеличение количества педагогов – участников меропр. проекта	45%	отсутств
3	Увеличение количества обуч-ся-участников меропр. проекта	40 %	отсутств
4	Увеличение количества родителей-участников меропр. проекта	20 %	отсутств
5	Увеличение доли ОО, внедряющих изученный опыт	30 %	отсутств
2. Образовательная эффективность			
1	Повышение ИКТ- компетентности педагогов (тест-ние) за 1 год	60 %	отсутств
2	Увеличение доли педагогов, участвующих в инновационной деятельности (оценочные листы)	75 %	отсутствуют
3	Увеличение количества информационных продуктов (технологические карты уроков, презентации опыта, статьи и др)	60 %	отсутств
4	Увеличение охвата учащихся дистанционным обучением	30%	отсутств
5	Увеличение доли педагогов, эффективно использующих ИКТ оборудование (мониторинг)	50 %	отсутств
6	Заполнен региональный сегмент: ДОУ -10,2745воспитанников; ОО- 7 школ, 5226 уч-ся; УДОД-1, 1700 уч-ся.	100 100 50	Отказы родителей в предоставлении сведений

8. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике

№	Продукт	Предложения по использованию полученных продуктов в <u>региональной системе образования</u> с описанием возможных рисков и ограничений
1	Методические материалы по реализации проекта	<i>Внедрение опыта в деятельность других ОО</i>

2	Единая информационная образовательная среда округа	<i>Включение в единую информационную образовательную среду региона</i>
3	Заполнение регионального сегмента другими ОО г.Заринска и Заринского округа, проведение стажерских практик по запросу	<i>Консультирование</i>

9. Организации-партнеры

№	Наименование организации	Функции в проекте (программе)
1	АКИПКРО, Муратов А.Ю., доцент кафедры математического образования, информатики и ИКТ, к.п.н.	Консультирование
2	АКИАЦ	Консультирование
3	Отдел по образованию, г.Заринска, Н.А.Поветкина, заведующий информационно-методического кабинета	Консультирование
4	МБОУ «Гимназия 74», г.Барнаул	Консультирование
5	ОО г.Заринска и Заринского образовательного округа	Консультирование

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации проекта)

№	Задача	Продукт (результат) и его краткое описание	Сроки исполнения	
			Дата начала/дата оконч	
1	1.Создать условия для повышения квалификации педагогов согласно требованиям Профстандарта «Педагог». 2.Совершенствовать ИОС лица согласно требованиям ФГОС. 3.Наполнение регионального сегмента межведомственной программы	Совершенствование информационной базы лица (обновление техники, программ, техническое обслуживание) Увеличение доли насыщенности электронной ИОС – до 80%.	01.16	12.17
2		Участие учителей в работе дистанционных курсов, семинаров, олимпиад Сертификаты и дипломы участия	01.17	04.17
3		Участие учителей в работе предметных объединений, педагогических конференций Публикации выступлений и открытых занятий на сайте РЦ – 100%	01.17	12.17
4		Создание единой среды обмена информацией в рамках «Сетевого города» (электронная доска объявлений, каталог школьных ресурсов, портфолио, электронная почта, форум и др.) Увеличение доли насыщенности АИС «Сетевой город»– до 90%.	01.17	12.17
5		Участие учителей в проведении Дней педагогических открытий для молодых педагогов округа Публикации выступлений и открытых занятий на сайте РЦ – 100%	04.16	04.18

6		Пополнение банка электронных программно-методических средств в АИС «Сетевой город» Увеличение доли насыщенности АИС «Сетевой город» – до 90%.	01.17	12..17
7		Проведение обучающих семинаров и мастер-классов по использованию ЦОР на предметных уроках Увеличение доли педагогов-тьюторов – до 20%	02.17	12.17
8		Организация дистанционного обучения детей с особыми образовательными потребностями Увеличение охвата обучающихся ДО – до 40%	01.17	12..17
9		Мониторинг здоровья обучающихся по программе «Доступная среда» Карты здоровья	01.16	12.18
10		Анкетирование участников образовательных отношений на предмет удовлетворенности дистанционным обучением Доля удовлетворенности – 90%	05.17	05.17
11		Проведение стажерских практик для педагогов округа Степень удовлетворенности участников – до 95%	02.17	12.17
12		Мониторинг выполнения 2 этапа проекта Скорректированный план	12.17	12.17
13	Наполнение регионального сегмента межведомственной программы		80%	
14	Проведение стажерских практик (4 в 2017 году), Дня педагогических открытий для педагогов округа, участие в практической части августовской конференции педагогов		100%	

С отчетом направляется приложение к соглашению: на 6 л. в 1 экз.
«26» сентября 2016 г.

Подпись руководителя общеобразовательной организации

 Л.И.Сухих

СОГЛАСОВАНО:

Подпись руководителя муниципального органа
управления образованием _____ Л.В.Исакова

