



СОГЛАСОВАНО консультант региональной инновационной площадки  « 20 » 02 2017	УТВЕРЖДАЮ директор МБОУ Лицей «Бригантина» Л.И.Сухих  2017
--	---

Программа

деятельности региональной инновационной площадки

по теме «Формирование ИКТ – компетентности педагогов средствами информационной образовательной среды в условиях введения ФГОС и Профессионального стандарта «Педагог» на 2017 год

МБОУ «Лицей «Бригантина» г.Заринска Алтайского края

№	Мероприятие	Срок	Ответственные	Планируемый результат
Организационно-управленческая деятельность				
1	Формирование команды инновационного проекта	Январь 2017	Пяткова Е.И.	Команда проекта
2	Участие в установочном вебинаре для группы руководителей РИП по теме проекта	28.01.2017	Першина С.П. Пяткова Е.И. Головизина О.В.	Уточнение целей, задач проекта, формирование команды, согласование плана работы на год
3	Создание пакета документов нормативно-правового сопровождения проекта (договоры, нормативные акты, положения)	Январь	Першина С.П. Пяткова Е.И. Головизина О.В.	Пакет документов
4	Заключение соглашения с Главным управлением и АК ИПКРО	Февраль 2017	Сухих Л.И. Першина С.П.	Соглашение
5	Корректировка плана деятельности окружного ресурсного центра	Февраль 2017	Сухих Л.И. Пяткова Е.И.	Соглашение
6	Разработка плана работы на год	Февраль 2017	Пяткова Е.И. Першина С.П.	Положение План работы на 2017 год
7	Разработка программы деятельности РИП	Январь-февраль	Пяткова Е.И. Першина С.П.	План работы на 2017 год
8	Внесение изменений в порядок распределения средств инновационного фонда	Январь 2017	Сухих Л.И. Першина С.П.	Приказ по лицезу
9	Совещания с участниками команды РИП по вопросам реализации плана	ежемесячно	Пяткова Е.И. Першина С.П. Сухих Л.И.	Информация о ходе реализации, корректировка плана
10	Участие в вебинаре «Об организации деятельности	Февраль 2017	Першина С.П. Пяткова Е.И.	Формирование профессиональных

	региональных инновационных площадок в 2017 году»		Головизина О.В. Сухих Л.И.	компетентностей команды
11	Отбор материалов передового педагогического опыта для проведения стажерских практик	В течение года	Першина С.П. Пяткова Е.И. Головизина О.В. Сухих Л.И.	Формирование команды
12	Участив в краевом Фестивале школ - лидеров системы образования Алтайского края	Март 2017	Першина С.П. Пяткова Е.И. Сухих Л.И.	Общественно-профессиональная экспертиза деятельности РИП
13	Отчет о результатах работы по реализации программы деятельности	Август 2017	Участники проекта	Анализ деятельности
14	Проведение семинара «Формирование ИКТ-компетентности педагогов как результат развития ИОС ОО в условиях введения ФГОС и Профстандарта»	Март 2017	Першина С.П. Пяткова Е.И.	Формирование профессиональных компетентностей педагогов
15	Практические занятия для учителей, родителей учащихся по работе с программой АИС «Сетевой город. Образование»	Сентябрь-ноябрь	Першина С.П. Пяткова Е.И.	Формирование компетентностей учащихся и родителей
16	Проведение стажерских практик по теме проекта	16 февраля 16 марта 16 ноября 2017	Першина С.П. Пяткова Е.И. Сухих Л.И.	Удовлетворение запроса педагогов
17	Участие в on-line конференциях, конкурсах, педсоветах, экскурсиях, тестированиях, вебинарах.	Постоянно	Першина С.П. Пяткова Е.И. Сухих Л.И.	Сертификаты участия
18	Диссеминация педагогического опыта.	февраль-декабрь 2017	Першина С.П. Пяткова Е.И. Головизина О.В.	Публикации выступлений и открытых занятий на сайте РЦ – 100%
19	Ежегодный отчет РИП	октябрь 2017	Першина С.П. Пяткова Е.И. Сухих Л.И. Головизина О.В. Ульянова Т.Н.	Аналитическая справка
20	Корректировка плана реализации проекта на 2018 год	Декабрь 2017	Першина С.П. Пяткова Е.И. Сухих Л.И.	Скорректированный план реализации проекта
Информационное сопровождение инновационной деятельности				
1	Размещение на странице сайта лица «Инновационный проект» презентации программы и плана работы на 2017 год	Январь 2017	Першина С.П. Пяткова Е.И. Ульянова Т.Н.	Обеспечение доступности проекта для использования в работе педагогических работников и образовательных

				организаций муниципалитета и округа, мониторинг количества посещений, скачиваний
2	Размещение на сайте РИП инновационного проекта и описания практики (комплекта материалов)	Февраль 2017	Першина С.П. Пяткова Е.И. Ульянова Т.Н.	Доступность материалов для использования в работе
3	Информационная поддержка проекта РИП через сайт	В соответствии с Планом	Ульянова Т.Н. Головизина О.В.	Своевременное размещение информационно-методических материалов
4	Публикации о деятельности РИП на сайтах проекта, лица, гороно, АКИПКРО	Не реже 1 раза в месяц	Пяткова Е.И. Першина С.П. Сухих Л.И. Ульянова Т.Н. Головизина О.В. Рогозникова О.В. Метелина И.С.	Информирование о деятельности РИП, ходе реализации Плана
Методическое сопровождение				
1	Согласование Плана реализации программы РИП с АКИПКРО	Февраль 2017	Сухих Л.И. Першина С.П.	Согласованный план
2	Согласование Плана работы окружного ресурсного центра с отделом по образованию	Февраль 2017	Сухих Л.И. Пяткова Е.И.	Согласованный план
3	Участие в вебинарах для руководителей и команд РИП	По расписанию 2017	Першина С.П. Пяткова Е.И. Сухих Л.И.	Формирование профессиональных компетентностей команды
4	Участие в необходимых сетевых консультациях научного консультанта программы	В течение года	Першина С.П. Пяткова Е.И. Сухих Л.И.	Методическая поддержка
5	Повышение квалификации участников команды проекта	В течение года	Першина С.П. Пяткова Е.И. Сухих Л.И.	Формирование профессиональных компетентностей команды Методическая поддержка
6	Изучение формы, требований и рекомендаций по подготовке отчета	Июль 2017	Першина С.П. Пяткова Е.И. Сухих Л.И. Головизина О.В.	Формирование профессиональных компетентностей команды
Экспертиза и мониторинг деятельности РИП по реализации инновационного проекта				
1	Экспертиза деятельности и подведение итогов работы за 1 полугодие	Май 2017	Першина С.П. Пяткова Е.И. Сухих Л.И. Головизина О.В.	Результаты промежуточного мониторинга
2	Экспертиза материалов стажерских практик	Август – сентябрь 2017	Першина С.П. Пяткова Е.И. Сухих Л.И.	Отбор лучших материалов

			Головизина О.В.	
3	Мониторинг запроса на повышение квалификации по заявленной теме	январь-февраль	Першина С.П. Пяткова Е.И.	Списки стажеров
4	Мониторинг выполнения 1 этапа инновационного проекта	Декабрь 2017	Першина С.П. Пяткова Е.И. Сухих Л.И.	Скорректированный план на 2018 г
5	Оценка эффективности использования средств инновационного фонда на проект	Декабрь 2017	Першина С.П. Пяткова Е.И. Сухих Л.И. Экспертный совет	Протокол заседания Экспертного совета