

СОГЛАСОВАНО:
Научный консультант
 /А.Ю.Муратов

УТВЕРЖДЕНО:
Директор лицея
 Л.И.Сухих



План

реализации инновационного проекта

по теме «Формирование ИКТ – компетентности педагогов средствами информационной образовательной среды в условиях введения ФГОС и профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» в 2016 году

МБОУ «Лицей «Бригантина» г. Заринска Алтайского края

№	Мероприятие	Срок	Ответственные	Ожидаемый результат
Организационно-управленческая деятельность				
1	Формирование команды инновационного проекта	Январь 2016	Пяткова Е.И.	Формирование профессиональных компетентностей Команда проекта
2	Участие в установочном вебинаре для группы руководителей РИП по теме проекта	28.01.2016	Першина С.П. Пяткова Е.И. Головизина О.В.	Уточнение целей, задач проекта, формирование команды, согласование плана работы на год
3	Создание пакета документов нормативно-правового сопровождения проекта (договоры, нормативные акты, положения)	Январь	Першина С.П. Пяткова Е.И. Головизина О.В.	Легитимность деятельности РИП Пакет документов
4	Заключение соглашения с Главным управлением и АКИПКРО	Февраль 2016	Сухих Л.И. Першина С.П.	Легитимность деятельности РИП Соглашение
5	Создание на базе лицея окружного межшкольного центра информационно-методической и технической поддержки применения ИКТ	Февраль 2016	Сухих Л.И. Пяткова Е.И.	Легитимность деятельности Центра Соглашение
6	Разработка Положения о центре и Плана работы на год	Февраль 2016	Пяткова Е.И. Першина С.П.	Положение План работы на 2016 год
7	Разработка плана реализации проекта	Февраль 2016	Пяткова Е.И. Першина С.П.	Легитимность деятельности РИП

				Создание организационных условий деятельности РИП План работы на 2016 год
8	Внесение изменений в порядок распределения средств инновационного фонда	Январь 2016	Сухих Л.И. Першина С.П.	Повышение мотивации педагогов Приказ
9	Получение сертификата, подтверждающего статус РИП	Февраль – март 2016	Сухих Л.И. Першина С.П.	Легитимность деятельности РИП Сертификат
10	Совещания с участниками команды проекта по вопросам реализации	ежемесячно	Пяткова Е.И. Першина С.П. Сухих Л.И.	Формирование профессиональных компетентностей членов команды Информация о ходе реализации, корректировка плана
11	Участие в практическом вебинаре «Требования к организации проектной деятельности. Результаты проекта и формы контроля, способы мотивации участников проекта»	Февраль 2016	Першина С.П. Пяткова Е.И. Головизина О.В. Сухих Л.И.	Формирование профессиональных компетентностей команды
12	Отбор материалов передового педагогического опыта для проведения стажерских практик	В течение года	Першина С.П. Пяткова Е.И. Головизина О.В. Сухих Л.И.	Повышение квалификации педагогов Формирование команды тьюторов
13	Участие в краевом Фестивале школ - лидеров системы образования Алтайского края	Март 2016	Першина С.П. Пяткова Е.И. Сухих Л.И.	Общественно-профессиональная экспертиза деятельности РИП Повышение квалификации участников проекта
14	Участие в практическом вебинаре «Самоанализ реализации проекта. Требования к оценке результатов и ежегодному отчету»	Август 2016	Першина С.П. Пяткова Е.И. Головизина О.В.	Формирование профессиональных компетентностей команды
15	Отчет о результатах работы по развитию инновационной деятельности	Август 2016	Участники проекта	Формирование рефлексивных компетентностей Анализ деятельности
16	Проведение вводного семинара «Формирование ИКТ- компетентности	Февраль-апрель	Першина С.П. Пяткова Е.И.	Формирование профессиональных компетентностей

	педагогов как результат развития ИОС ОО в условиях введения ФГОС и Профстандарта»			педагогов
17	Практические занятия для учителей, родителей учащихся по работе с программой АИС «Сетевой город. Образование»	Сентябрь-ноябрь	Першина С.П. Пяткова Е.И.	Формирование ИКТ - компетентностей учащихся и родителей
18	Проведение стажерских практик по теме проекта	По графику октябрь – декабрь 2016	Першина С.П. Пяткова Е.И. Сухих Л.И.	Повышение квалификации участников Удовлетворение запроса педагогов
19	Участие в on-line конференциях, конкурсах, педсоветах, экскурсиях, тестированиях, вебинарах	Постоянно	Першина С.П. Пяткова Е.И. Сухих Л.И.	Повышение квалификации участников
20	Диссеминация педагогического опыта	Октябрь-декабрь 2016	Першина С.П. Пяткова Е.И. Головизина О.В.	Предоставление опыта педагогическому сообществу и заинтересованным лицам Публикации выступлений и технологических карт мастер-классов и демонстрационных занятий на сайте РЦ – 100%
21	Ежегодный отчет РИП	октябрь 2016	Першина С.П. Пяткова Е.И. Сухих Л.И. Головизина О.В. Ульянова Т.Н.	Выработка навыка рефлексии членов команды Рефлексия Аналитическая справка Принятие управленческих решений по развитию деятельности
22	Корректировка плана реализации проекта на 2017 год	Декабрь 2016	Першина С.П. Пяткова Е.И. Сухих Л.И.	Скорректированный план реализации проекта
Информационное сопровождение инновационной деятельности				
1	Размещение на странице сайта лица «Инновационный проект» презентации проекта и плана работы на 2016 год	Январь 2016	Першина С.П. Пяткова Е.И. Ульянова Т.Н.	Обеспечение доступности проекта для использования в работе педагогических работников и образовательных организаций

				муниципалитета и округа, мониторинг количества посещений, скачиваний
2	Размещение на сайте лица материалов для участия в конкурсе инновационных проектов «Путь к успеху» на 2016 год	Декабрь 2015	Першина С.П. Пяткова Е.И. Ульянова Т.Н.	Обеспечение доступности материалов для использования в работе
3	Размещение на сайте инновационного проекта и описания практики (комплекта материалов)	Февраль 2016	Першина С.П. Пяткова Е.И. Ульянова Т.Н.	Открытость и доступность материалов для использования в работе
4	Информационная поддержка проекта РИП через сайт	В соответствии с Планом	Ульянова Т.Н. Головизина О.В.	Открытость и доступность материалов для использования в работе Своевременное размещение информационно-методических материалов
5	Публикации о деятельности РИП на сайтах проекта, лица, гороно, АКППРО	Не реже 1 раза в месяц	Пяткова Е.И. Першина С.П. Сухих Л.И. Ульянова Т.Н. Головизина О.В. Рогозникова О.В. Метелина И.С.	Открытость и доступность материалов для использования в работе Информирование о деятельности РИП, ходе реализации Плана
Методическое сопровождение				
1	Согласование Плана реализации проекта РИП с АКППРО	Февраль 2016	Сухих Л.И. Першина С.П.	Легитимность деятельности РИП Согласованный план
2	Согласование Плана работы окружного межшкольного центра информационно-методической и технической поддержки применения ИКТ с Главным управлением по образованию и молодежной политики Алтайского края	Февраль 2016	Сухих Л.И. Пяткова Е.И.	Легитимность деятельности РИП Согласованный план
3	Участие в вебинаре для руководителей и команд РИП «Разработка программ стажерских практик и требования к условиям их проведения»	Май 2016	Першина С.П. Пяткова Е.И. Сухих Л.И.	Формирование профессиональных компетентностей команды
4	Разработка программы	Май - август	Першина С.П.	Формирование

	стажерских практик по теме проекта	2016	Пяткова Е.И. Сухих Л.И.	профессиональных компетентностей команды
5	Участие в необходимых для реализации проекта сетевых консультациях научного консультанта проекта	В течение года	Першина С.П. Пяткова Е.И. Сухих Л.И.	Повышение квалификации участников проекта Методическая поддержка
6	Повышение квалификации участников команды проекта	В течение года	Першина С.П. Пяткова Е.И. Сухих Л.И.	Формирование профессиональных компетентностей команды Методическая поддержка
7	Изучение формы, требований и рекомендаций по подготовке отчета	Июль 2016	Першина С.П. Пяткова Е.И. Сухих Л.И. Головизина О.В.	Формирование профессиональных компетентностей команды
Экспертиза и мониторинг деятельности РИП по реализации инновационного проекта				
1	Экспертиза деятельности и подведение итогов работы за 1 полугодие	Май 2016	Першина С.П. Пяткова Е.И. Сухих Л.И. Головизина О.В.	Формирование рефлексивных компетентностей команды Результаты промежуточного мониторинга
2	Экспертиза материалов стажерских практик	Август – сентябрь 2016	Першина С.П. Пяткова Е.И. Сухих Л.И. Головизина О.В.	Формирование экспертных компетентностей команды Отбор лучших материалов
3	Участие в краевом мониторинге эффективности использования ИКТ оборудования на уроках по ФГОС ООО	Февраль 2016	Першина С.П. Пяткова Е.И. Сухих Л.И. Головизина О.В.	Выявление уровня эффективности применения компьютерного оборудования
4	Изучение предложенного АК ИПКРО и утверждение инструментария мониторинга деятельности РИП	Февраль 2016	Сухих Л.И. Першина С.П.	Формирование профессиональных компетентностей команды Результаты мониторинга деятельности РИП
5	Мониторинг запроса на повышение квалификации по заявленной теме	январь-февраль	Першина С.П. Пяткова Е.И.	Формирование мотивации педагогов на повышение квалификации Списки стажеров
6	Мониторинг выполнения 1	Декабрь	Першина С.П.	Формирование

	этапа проекта	2016	Пяткова Е.И. Сухих Л.И.	рефлексивных компетентностей команды Скорректированный план на 2017 г
7	Оценка эффективности использования средств инновационного фонда на проект	Декабрь 2016	Першина С.П. Пяткова Е.И. Сухих Л.И. Экспертный совет	Формирование экспертных компетентностей команды Протокол заседания Экспертного совета
8	Формирование рейтинга инновационной активности педагогов	Декабрь 2016	Першина С.П. Пяткова Е.И. Сухих Л.И. Экспертный совет	Развитие системы стимулирования инновационной деятельности педагогов лица Рейтинг